

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penerapan manajemen pelaksanaan pada Proyek Preservasi Rehabilitasi Jalan Betung – Kota Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Persiapan Pekerjaan :
 - a. Serah Terima Lapangan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2019.
 - b. Survei Lapangan oleh Penyedia Jasa pada tanggal 15 Januari 2020 yang meliputi :
 - Lebar perkerasan existing
 - Kondisi Permukaan
 - Jenis Lapis Pekerjaan
 - Detail Bahu Jalan
 - c. Persiapan Pekerjaan Gambar.
2. Mobilisasi :
 - d. Kegiatan Mobilisasi dimulai pada tanggal 27 Desember 2019.
 - e. Periode Mobilisasi yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 2019 – 23 Februari 2020 kurang dari 60 hari terhitung dari tanggal mulai kerja pada tanggal 26 Desember 2019.
 - f. Program Mobilisasi dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat PCM yang dilakukan oleh Kasatker / PPK Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Desember 2019.
3. Jadwal Pelaksanaan :
 - a. Detail Jadwal Pelaksanaan yg telah disiapkan oleh kontraktor pada tanggal 30 Desember 2019 kurang dari 7 hari setelah tanggal mulai kerja pada tanggal 26 Desember 2019

4. Prosedur Perintah Perubahan :

a. Pelaksanaan Adendum yang terealisasi pada tanggal 11 Maret 2020

5. Penggunaan Alat dan Perlengkapan Jalan

6. Pelaksanaan Pekerjaan :

Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran jalan dilaksanakan selama 30 minggu, 210 hari kalender.

7. Deviasi Bulanan :

a. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Januari sebesar -0,897

b. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Februari sebesar -1,763

c. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Maret sebesar -21,761

d. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan April sebesar 13,294

e. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Mei sebesar 3,91

f. Deviasi Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juni sebesar 8,215

g. Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Juli sebesar 2,496

5.2. Saran

1. Diperlukannya Lampiran Laporan harian maupun bulanan pada Laporan Akhir Konsultan untuk mempermudah Evaluasi oleh pihak Kasatker / PPK Provinsi Sumatera Selatan.
2. Diperlukannya Lampiran Realisasi Progres harian dan bulanan dari awal proyek hingga selesai proyek.