

BARCHAT DAN KURVA S
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DURASI (HARI)	BIAYA (Rp)	BOBOT (%)		
					1	2
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pekerjaan Pembersihan lapangan	9	Rp 8,712,000.00	0.156	0.1211	0.0346
2	Pekerjaan Pemagaran Proyek	14	Rp 58,225,994.34	1.040		0.3716
3	Pekerjaan Pengukuran dan Pasangan Bouwplank	2	Rp 11,108,790.00	0.199		0.1985
4	Pekerjaan Pembuatan Direksi keet	6	Rp 13,250,367.00	0.237		
5	Pekerjaan pembuatan rumah jaga sementara	3	Rp 8,826,400.00	0.158		
6	Pekerjaan pembuatan gudang alat dan bahan	6	Rp 46,220,700.00	0.826		
7	Alat dan Air Kerja	1	Rp 10,000.00	0.000		
8	Pembuatan Papan Nama Proyek	1	Rp 3,891,910.00	0.070		0.0695
B	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	4	Rp 2,797,423.20	0.050		
2	Pekerjaan Galian Tanah Sloof	1	Rp 2,359,526.40	0.042		
3	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	1	Rp 417,571.00	0.007		
4	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Sloof	1	Rp 2,550,979.20	0.046		
5	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai	1	Rp 7,158,360.00	0.128		
6	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Pondasi	1	Rp 1,079,819.13	0.019		
7	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali Sloof	1	Rp 1,750,148.40	0.031		
C	PEKERJAAN PAS. PONDASI					
1	Pekerjaan Pondasi tiang pancang	14	Rp 368,732,327.04	6.589		
D	PEKERJAAN TULANGAN					
	LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pile Cap	5	Rp 279,118,135.21	4.988		
2	Pekerjaan sloof	12	Rp 152,860,035.49	2.732		
3	Pekerjaan kolom	4	Rp 160,301,386.67	2.865		
4	Pekerjaan pelat lantai	2	Rp 108,466,879.95	1.938		
5	Pekerjaan tangga	3	Rp 32,838,622.86	0.587		
	LANTAI 2					
1	pekerjaan balok	6	Rp 75,028,990.16	1.341		
2	pekerjaan pelat lantai	3	Rp 122,372,890.20	2.187		
3	pekerjaan kolom	6	Rp 160,301,386.67	2.865		
4	Pekerjaan Tangga	2	Rp 23,512,882.76	0.420		
	LANTAI 3					
1	pekerjaan balok	6	Rp 75,028,990.16	1.341		
2	pekerjaan pelat lantai	2	Rp 108,466,879.95	1.938		
3	pekerjaan kolom	6	Rp 160,301,386.67	2.865		
E	PEKERJAAN BEKISTING					
	LANTAI 1					
1	pekerjaan pile cap	1	Rp 18,974,494.00	0.339		
2	pekerjaan sloof	5	Rp 64,377,420.80	1.150		
3	pekerjaan kolom	3	Rp 48,938,982.40	0.875		
4	pekerjaan tangga	2	Rp 4,912,399.80	0.088		
	LANTAI 2					
1	pekerjaan balok	4	Rp 53,870,531.00	0.963		
2	pekerjaan pelat lantai	10	Rp 96,900,232.00	1.732		
3	pekerjaan kolom	3	Rp 24,024,591.36	0.429		
4	Pekerjaan Tangga	2	Rp 3,325,163.05	0.059		
	LANTAI 3					
1	pekerjaan balok	7	Rp 83,913,711.75	1.500		
2	pekerjaan pelat lantai	10	Rp 96,900,232.00	1.732		
3	pekerjaan kolom	6	Rp 48,938,982.40	0.875		
F	PEKERJAAN BETON					
	LANTAI 1					
1	Cor Pile Cap	3	Rp 81,579,334.38	1.458		
2	Cor lantai kerja sloof	2	Rp 38,296,566.00	0.684		
3	pekerjaan sloof K-250	15	Rp 316,751,820.00	5.660		
4	pekerjaan kolom K-250	7	Rp 34,096,832.00	0.609		
5	Cor lantai K250	8	Rp 106,358,868.00	1.901		
6	pekerjaan tangga beton K-250	2	Rp 6,015,378.60	0.107		
	LANTAI 2					
1	pekerjaan balok K-250	6	Rp 67,019,163.75	1.198		
2	pekerjaan pelat lantai K-250	8	Rp 106,358,868.00	1.901		
3	pekerjaan kolom K-250	3	Rp 34,096,832.00	0.609		
4	pekerjaan tangga beton K-250	2	Rp 6,015,378.60	0.106		

2	pekerjaan pelat lantai K-250	7	Rp	91,247,772.00	1.631		
3	pekerjaan kolom K-250	3	Rp	34,871,760.00	0.623		
G PEKERJAAN ATAP							
1	Rangka Baja Bangunan	27	Rp	483,468,733.41	8.639		
H PEKERJAAN DINDING							
	LANTAI 1	6	Rp	73,945,817.78	1.321		
	LANTAI 2	6	Rp	88,254,849.95	1.577		
	LANTAI 3	6	Rp	88,254,849.95	1.577		
I PEKERJAAN DINDING KACA							
	LANTAI 1	1	Rp	1,715,412.12	0.031		
	LANTAI 2	1	Rp	1,636,452.53	0.029		
	LANTAI 3	1	Rp	1,636,452.53	0.029		
J PEKERJAAN PLESTERAN							
	LANTAI 1	22	Rp	138,610,143.54	2.477		
	LANTAI 2	24	Rp	165,432,174.34	2.956		
	LANTAI 3	23	Rp	165,432,174.34	2.956		
K PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA							
	LANTAI 1	7	Rp	15,206,235.00	0.272		
	LANTAI 2	2	Rp	11,482,900.00	0.205		
	LANTAI 3	2	Rp	10,599,600.00	0.189		
L PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI							
	LANTAI 1	1	Rp	3,150,565.00	0.056		
	LANTAI 2	2	Rp	3,462,525.00	0.062		
	LANTAI 3	2	Rp	2,928,970.00	0.052		
M PEKERJAAN LANTAI							
	LANTAI 1	10	Rp	179,338,895.75	3.205		
	LANTAI 2	10	Rp	114,209,761.82	2.041		
	LANTAI 3	10	Rp	114,209,761.82	2.041		
N PEKERJAAN SANITASI							
	LANTAI 1	5	Rp	35,790,551.41	0.640		
	Pekerjaan Pas. Septictank 1,5 m x 2 m x 1 m + Peresapan	1	Rp	7,026,924.03	0.126		
	LANTAI 2	5	Rp	35,790,551.41	0.640		
	LANTAI 3	5	Rp	35,747,121.41	0.639		
O PEKERJAAN LISTRIK							
	LANTAI 1	5	Rp	6,777,250.00	0.121		
	LANTAI 2	5	Rp	7,705,700.00	0.138		
	LANTAI 3	5	Rp	5,975,000.00	0.107		
P PEKERJAAN PENGECATAN							
	LANTAI 1						
1	Pekerjaan Cat Tembok	5	Rp	62,797,995.06	1.122		
2	Pekerjaan Cat Plafond	2	Rp	16,737,088.50	0.299		
	LANTAI 2						
1	Pekerjaan Cat Tembok	5	Rp	74,949,852.98	1.339		
2	Pekerjaan Cat Plafond	2	Rp	16,737,088.50	0.299		
	LANTAI 3						
1	Pekerjaan Cat Tembok	5	Rp	74,949,852.98	1.339		
2	Pekerjaan Cat Plafond	2	Rp	16,737,088.50	0.299		
	ATAP						
1	Rangka Baja	2	Rp	1,480,930.55	0.026		
Q PEMBERSIHAN AKHIR							
	Pekerjaan pembersihan akhir lapangan	9	Rp	8,712,000.00	0.156		
	TOTAL	474	Rp	5,596,066,165.22	100.0		
RENCANA KEMAJUAN KERJA					0.121	0.674	
KUMULATIF RENCANA KEMAJUAN KERJA					0.121	0.795	

