BARCHART DAN KURVA S

NO	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARI	BIAYA (Rp)		BOBOT	WAKTU (HARI)																	Bobot
						Minggu ke - 1	Minggu ke - 2	Minggu ke - 3	Minggu ke - 4	Minggu ke - 5	Minggu ke - 6	Minggu ke - 7	Minggu ke - 8	Minggu ke - 9	Minggu ke - 10	Minggu ke - 11	Minggu ke - 12	Minggu ke - 13	Minggu ke - 14	Minggu ke - 15	Minggu ke - 16	Minggu ke - 17	
						1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
1	Mobilisasi	7	Rp	52.950.500	0,18																		100,00
2	Pengukuran	5	Rp	16.218.818	0,05																		
3	Direksi Keet	3	Rp	27.150.619	0,09																		
4	Pekerjaan Pembersihan	6	Rp	320.555.229	1,07																		30,00
5	Galian Biasa	21	Rp	588.972.132	1,96																		
6	Pekerjaan Galian Drainase dan Saluran	10	Rp	358.578.288	1,19																		
7	Pekerjaan Box Culvert	9	Rp	1.828.030.712	6,08																		
8	Timbunan Biasa	6	Rp	286.219.519	0,96																		30,00
9	Penyiapan Badan Jalan	25	Rp	363.220.576	1,21																		
10	Pelebaran dan Perkerasan Bahu Jalan	4	Rp	1.652.878.660	5,49																		
11	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	13	Rp	5.646.607.535	18,76																		
12	Perkerasan Jalan Beton K-350	21	Rp	7.866.017.777	26,13																		30,00
13	Perkerasan Beton K-175	13	Rp	4.860.033.065	16,15																		
14	Perkerasan Beton Drainase K-250	15	Rp	6.190.153.919	20,57																		
15	Pembersihan Akhir	7	Rp	20.000.000	0,07																		
16	Demobilisasi	7	Rp	19.600.000	0,06																		0,00
	Total		Rp	30.090.997.626	100,00																		
	Kumulatif																						