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that is greater than any obstacle.” — Christian D. Larson 

“Believe in miracles, because verily Allah SWT is always with you.” — Fionisa 

Meira 

Atas berkah dan rahmat Allah SWT Kupersembahkan Laporan Akhir ini 

untuk: 

 Kedua Orangtuaku tercinta 

 Keluargaku tercinta 
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ABSTRAK 

ANALISIS VARIANS DAN EFISIENSI ANGGARAN BIAYA PADA PT 

ARANE SACHWID ADIGAWE 

Fionisa Meira, 2022 (xiii+ 57 Halaman) 

Fionisameira7@gmail.com 

 

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk menganalisis varians dan efisiensi 

anggaran biaya pembangunan ruang kelas baru SMKN X Payaraman Ogan Ilir 

yang dilaksanakan oleh PT Arane Sachwid Adigawe, Perusahaan ini beralamat di 

Komplek Griya Duta Asri Blok B-22-B RT. 025 RW. 009 Kelurahan Talang 

Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara kepada direktur, untuk mendapatkan informasi mengenai 

realisasi biaya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data berupa Rencana 

Anggaran Biaya. Data dianalisis menggunakan analisis varians atau biaya standar. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa varians bahan baku menguntungkan 

(favorable), varians tenaga kerja langsung tidak menguntungkan (unfavorable), 

dan varians overhead tidak menguntungkan (unfavorable). Secara total, varians 

yang terjadi adalah menguntungkan (favorable), hal ini sekaligus menunjukkan 

bahwa pembangunan ruang kelas baru SMKN X Payaraman Ogan Ilir dapat 

dikatakan tergolong efisien. 

Kata Kunci: Analisis Varians, Efisiensi, Biaya Proyek, Menguntungkan, dan 

Tidak Menguntungkan. 
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ABSTRACT 

ANALISIS VARIANS DAN EFISIENSI ANGGARAN BIAYA PADA PT 

ARANE SACHWID ADIGAWE 

Fionisa Meira, 2022 (xiii+ 57 Pages) 

Fionisameira7@gmail.com 

 

The purpose of writing this final report is to analyze the variance and efficiency of 

the budget for the construction of a new classroom at SMKN X Payaraman Ogan 

Ilir carried out by PT Arane Sachwid Adigawe, the company is located at Griya 

Duta Asri Complex Blok B-22-B RT. 025 RW. 009 Talang Betutu Village, 

Sukarami District, Palembang City. Data collection is done by interviewing the 

director, to obtain information about the realization of costs. In addition, the 

authors also collect data in the form of a Budget Plan. Data were analyzed using 

standard cost or variance analysis. The results of the analysis show that the 

variance of raw materials is favorable (favorable), the variance of direct labor is 

unfavorable (unfavorable), and the variance of overhead is unfavorable 

(unfavorable). In total, the variance that occurs is favorable, this also shows that 

the construction of new classrooms at SMKN X Payaraman Ogan Ilir can be said 

to be efficient. 

 

Keywords: Analysis of Variance, Efficiency, Project Cost, Favorable, and 

Unfavorable. 
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