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ABSTRAK 

 

Perencanaan tata ruang wilayah merupakan aspek penting dalam pembangunan 

infrastruktur yang berkelanjutan. Proses perencanaan yang kompleks memerlukan 

sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai 

jadwal dan target. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pemantauan 

berbasis Gantt Chart pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 

Provinsi Sumatera Selatan. Sistem ini membantu dalam visualisasi jadwal proyek, 

identifikasi keterlambatan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan. Metode yang 

digunakan mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta studi 

dokumentasi, dan pengembangan sistem menggunakan pendekatan waterfall. Hasil 

dari penelitian ini adalah prototipe aplikasi yang menampilkan progres kegiatan dalam 

bentuk Gantt Chart interaktif yang dapat diakses oleh pihak internal dinas. Dengan 

adanya sistem ini, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan tata 

ruang menjadi lebih efisien, transparan, dan terstruktur. 
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ABSTRACT 

 

Spatial planning is a critical aspect of sustainable infrastructure development. The 

complex planning process requires an effective monitoring system to ensure that every 

stage proceeds according to schedule and objectives. This study aims to design a Gantt 

Chart-based monitoring system for the Department of Public Works, Highways, and 

Spatial Planning of South Sumatra Province. The system assists in visualizing project 

schedules, identifying delays, and evaluating performance in implementation. Data 

collection methods include observation, interviews, and document analysis, with 

system development following the waterfall model. The outcome is a prototype 

application displaying project progress through an interactive Gantt Chart accessible 

by internal department personnel. This system is expected to enhance the efficiency, 

transparency, and structure of spatial planning supervision. 
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