BARCHART DAN KURVA S

. - : DURASI BIAYA Bobot Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan § Bulan 6 Bulan 7
No Uraian Pekerjaan
(Hari) ®Rp) (%) 7 0 [u 18 | 19 [ 20 [ 21 [ 22 [ 23 [ 24 | 25 | 26 | 27
1 |Mobilisasi 10 15,000,000.000 | 0.034 | I
2 |Pekerjaan Pengukuran 5 [
3 |Pekerjaan Pembersihan 17
4 | Direksi Keet 2
5 [Pekerjaan Galian Tanah 87
6 |Pekerjaan Timbunan Tanah 12
7 [Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat B 4
8 [Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat A 4
9 |Pekerjaan Lapis Permukaan ACBase 7
10 |Pekerjaan Lapis Permukaan AC-BC 3
11 [Pekerjaan Lapis Permukaan AC-WC 7
12 [Pekerjaan Lapis Pondasi Prime Coat 5 7
13 [Pekerjaan Lapis Pondasi Take Coat 9 0.852.182 | 3447
14 [Pekerjaan Agregat Kelas B (Baha Jalan) 3 6330226 | 5318
15 | Pekerjaan Galian Drama: 18 8.773.130 | 1.062
16 |Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar 36 7| 5.982 | 5.982 | 5.081 | 5.976 | 0.996 |
17 [Pekerjaan Galian Gorong - Gorong 1
18 | Pekerjaan Tanbunan Gorong - Gorong 1 |
19 |Pekerjaan Timbunan Pasir Urug Gorong - Gorong 1 |
20 | Pekerjaan Pemasangan Gorong-Gorong L |0.013]
21 | Pekerjaan Pembersihan Akkir 10
22 |Demobilsasi 10 15,000,000.000 | 0.034
TOTAL 43,595,113,986.028 | 100 0.094 | 0.358 | 1.038 | 1.423 | 0.995| 0.475 | 5.152 | 6.090 | 6.090 | 6.090 | 6.338 | 9.294 | 8.721 | 0.108| 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.237 | 4.986 |20.638|13.697] 5.434 | 2.362 | 0.019 | 0.022 | 0.015
TOTAL KOMULATIF 0.094 | 0.452 | 1.490 | 2.913 | 3.908 | 4.383 | 9.535 |15.625]21.715|27.805(34.143]43.437[ 52.15852.266| 52.374] 52.482[52.590[ 52.827] 57.813[ 78.451|92.148[97.582]99.944[99.963]99.985]100.00




