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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini, memaksa kita untuk lebih 

aktif dalam meningkatkan kemajuan negara masing-masing dalam segi apapun. 

Begitu pula dari segi infrastruktur, pembangunan kini semakin meningkat di 

berbagai negara termasuk Indonesia. 

Gedung perkuliahan merupakan salah satu infrastruktur yang saat ini banyak 

di bangun di beberapa wilayah di Indonesia. Gedung perkuliahan sangat penting 

untuk menunjang proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi, sehingga 

menciptakan suasana perkuliahan yang nyaman dan kondusif. 

Provinsi Sumatera Selatan khususnya kota Palembang merupakan salah satu 

wilayah di Indonesia yang sampai saat ini terus membangun infrastruktur gedung 

perkuliahan, salah satunya pembangunan gedung kampus B Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Fatah.  

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang terus berbenah 

dalam penambahan fasilitas untuk bersiap menuju fokus Distingsi Islam Melayu. 

Saat ini, pendidikan islam sangat penting untuk menata kehidupan dan peradaban 

dunia. Di era sinergi ini kita harus bekerja sama, bukan bersaing dengan warga 

dunia. Pembangunan kampus B UINRF ini wujud nyata sinergi tersebut dari 

berbagai pihak. 

Ada beberapa gedung yang dibangun dalam Pembangunan kampus B UIN 

Raden Fatah ini, salah satunya gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA). 

Pembangunan gedung KPA ini ditujukan agar pelaksanaan administratif di kampus 

B UIN Raden Fatah lebih mudah tanpa harus ke Kantor Pusat Administrasi di 

kampus A yang letaknya jauh dari lokasi kampus B. 

Pembangunan gedung ini tentunya sudah memenuhi persyaratan dasar 

perencanaan serta syarat-syarat bangunan yang kuat, kokoh, ekonomis, dan artistik.  

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul  
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Sebagai calon lulusan pendidikan DIII Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan 

Teknik Sipil, selain memahami teori di bangku kuliah, dan juga terjun langsung 

pada kerja praktek di lapangan, mahasiswa dituntut dapat merencanakan dan 

menghitung sebuah konstruksi bangunan gedung. Agar dapat memenuhi tuntutan 

tersebut, maka penulis mengambil judul “Perancangan Gedung Kantor Pusat 

Administrasi Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fatah Jakabaring 

Palembang” sebagai Laporan Akhir, dan diharapkan  perancangan dan perhitungan 

yang dihasilkan lebih baik. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Pembangunan gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA) kampus B  

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Jakabaring Palembang ini bertujuan 

untuk mempermudah pelaksanaan administratif di kampus B UIN Raden Fatah 

Jakabaring Palembang dan memperlancar unsur-unsur lain yang ada di perguruan 

tinggi seperti penyediaan suatu pelayanan komunikasi, warkat (catatan, rekaman 

data, dan informasi), dan harta benda organisasi. Bagi perguruan tinggi, dukungan 

kantor pusat administrasi dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan aktivitas 

unsur-unsur perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat yang membutuhkan. 

Sedangkan manfaat dari Laporan Akhir ini merupakan suatu gambaran dari 

suatu pekerjaan yang akan dihadapi oleh penulis dimasa yang akan datang dan akan 

memberikan pengalaman yang kelak akan menjadi dasar untuk terjun ke lapangan. 

Oleh karena itu penyusunan Laporan Akhir ini sangat bermanfaat agar mahasiswa 

dapat menganalisa, mengolah data-data, dan dapat mendesain bangunan gedung 

yang efisien berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku. 

 

1.4 Permasalahan dan Pembatasan Masalah 

Dalam Perancangan pembangunan gedung Kantor Pusat Administrasi 

kampus B Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Jakabaring Palembang ini, 

struktur bangunan yang ditinjau adalah keseluruhan bagian bangunan dan dengan 

berpedoman pada peraturan- peraturan konstruksi bangunan gedung yang berlaku. 
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Untuk itu pada perencanaan gedung Kantor Pusat Administrasi kampus B 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Jakabaring Palembang ini penulis 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Perancangan Struktur bangunan, meliputi : 

a.   Perancangan Struktur Atas 

 Pelat Atap Dak 

 Pelat Lantai 

 Tangga 

 Portal  

 Balok Anak 

 Balok Induk 

 Kolom 

b.    Perancangan Struktur Bawah 

 Tie Beam 

 Pondasi 

2. Manajemen Proyek, meliputi : 

a.   Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

b.   Daftar harga Satuan Pekerjaan Bahan dan Upah Pekerja 

c.   Volume Pekerjaan 

d.   Analisa Harga Satuan 

e.   Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

f.   Network Planning (NWP) 

g.   Barchart dan Kurva S 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab, adapun pembagian 

kerangka penulisannya diuraikan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan  tentang  latar  belakang,  tujuan  dan  manfaat, 

permasalahan dan pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang data, informasi dan teori atau peraturan-peraturan yang   

relevan   yang   dijadikan   sebagai   dasar/pedoman   dalam   pengerjaan 

perhitungan pada bab III. 

BAB III. PERHITUNGAN KONSTRUKSI 

Dalam bab ini membahas mengenai perhitungan-perhitungan konstruksi bangunan 

struktur atas maupun struktur bawah gedung Kantor Pusat Administrasi UIN Raden 

Fatah kampus B Jakabaring Palembang Perhitungan tersebut direncanakan sampai 

mencapai syarat keamanan yang telah ditentukan. 

BAB IV. MANAJEMEN PROYEK 

Dalam bab ini membahas mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), daftar 

harga satuan pekerjaan bahan dan upah kerja, volume pekerjaan, analisa harga 

satuan, rencana anggaran biaya (RAB), Network planning (NWP), Barchart dan 

kurva S. 

BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan rekapitulasi dari 

hasil analisis yang mengarah ke hasil desain yang disajikan secara singkat dan  juga 

merupakan jawaban dari permasalahan dalam laporan akhir ini. 

 

 


