



Keterangan :

- ES (Earliest Start) : Waktu Pelaksanaan Paling Awal
- EF (Earliest Finish) : Waktu Penyediaan Paling Akhir
- LS (Latest Start) : Waktu Pelaksanaan Paling Awal
- LF (Latest Finish) : Waktu Penyediaan Paling Akhir
- Nilai : Menunjukkan urutan kegiatan hingga akhir kegiatan
- Durasi (Kegiatan Sama) : Menunjukkan bahwa antar kegiatan satu dengan yang lainnya masih saling ketergantungan
- Nilai Kritis : Jalur yang menunjukkan kegiatan yang tidak boleh satu haripun karena akan menghambat waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan