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ABSTRAK

Perencanaan Jaringan Irigasi

Pada Daerah Irigasi Air Manna I Kabupaten Lahat

Provinsi Sumatera Selatan

Laporan akhir ini berisi tentang perencanaan jaringan irigasi pada Daerah

Irigasi Air Manna I Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Laporan ini

membahas mengenai perencanaan dan perhitungan dimensi saluran baik primer,

sekunder, maupun tersier.

Data-data perencanaan untuk penulisan laporan akhir ini meliputi data peta

situasi, data curah hujan, dan data klimatologi (data temperatur udara, data

kelembapan udara, data kecepatan angin, dan data penyinaran matahari). Metode

yang digunakan adalah metode perbandingan normal, metode aljabar, metode

Penman, dan lain-lain.

Dari hasil perhitungan didapatkan dimensi saluran primer (AM1-AM5)

yaitu SPAM5 dengan A = 66 Ha ; Q = 0,111 m³/det ; L = 1680 m ; b = 0,47 m ; h

= 0,47 m ; I = 0,0002384, SPAM4 dengan A = 234 Ha ; Q = 0,395 m³/det ; L =

937 m ; b = 1,01 m ; h = 0,67 m ; I = 0,0002662, SPAM4.1 dengan A = 236 Ha ;

Q = 0,398 m³/det ; L = 335 m ; b = 1,01 m ; h = 0,67 m ; I = 0,0002647, SPAM3

dengan A = 600 Ha ; Q = 1,013 m³/det ; L = 693 m ; b = 1,34 m ; h = 0,67 m ; I =

0,0006953, SPAM2 dengan A = 630 Ha ; Q = 1,063 m³/det ; L = 911 m ; b = 1,37

m ; h = 0,69 m ; I = 0,0006731, SPAM1 dengan A = 643 Ha ; Q = 1,085 m³/det ;

L = 495 m ; b = 1,39 m ; h = 0,69 m ; I = 0,0006640.

Dan juga dimensi saluran sekunder (SSB1-SSB2 & SSMB1-SSK1) yaitu

SSK1 dengan A = 38 Ha ; Q = 0,064 m³/det ; L = 158 m ; b = 0,36 m ; h = 0,36 m

; I = 0,0003444, SSMB7 dengan A = 42 Ha ; Q = 0,071 m³/det ; L = 629 m ; b =

0,38 m ; h = 0,38 m ; I = 0,0003222, SSMB6 dengan A = 66 Ha ; Q = 0,111

m³/det ; L = 1052 m ; b = 0,47 m ; h = 0,47 m ; I = 0,0002384, SSMB5 dengan A

= 79 Ha ; Q = 0,133 m³/det ; L = 1457 m ; b = 0,52 m ; h = 0,52 m ; I =

0,0002114, SSMB4 dengan A = 128 Ha ; Q = 0,216 m³/det ; L = 708 m ; b = 0,60
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m ; h = 0,60 m ; I = 0,0002492, SSMB3 dengan A = 133 Ha ; Q = 0,224 m³/det ;

L = 219 m ; b = 0,61 m ; h = 0,61 m ; I = 0,0002430, SSMB2 dengan A = 137 Ha

; Q = 0,231 m³/det ; L = 946 m ; b = 0,62 m ; h = 0,62 m ; I = 0,0002382, SSMB1

dengan A = 168 Ha ; Q = 0,284 m³/det ; L = 1049 m ; b = 0,69 m ; h = 0,69 m ; I

= 0,0002079, SSB2 dengan A = 211 Ha ; Q = 0,356 m³/det ; L = 1528 m ; b =

0,96 m ; h = 0,64 m ; I = 0,0002852, SSB1 dengan A = 286 Ha ; Q = 0,483 m³/det

; L = 616 m ; b = 1,04 m ; h = 0,69 m ; I = 0,0003324.

Dalam perencanaan ini memerlukan biaya sebesar Rp.27.424.509.846,-

dengan waktu pekerjaan selama 213 hari kerja. Kata kunci: Irigasi, Air Manna I.
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ABSTRACT

Planning Irrigation Network

At the Regional Irrigation District Manna I Lahat

South Sumatra Province

This final report contains the irrigation network planning at the Regional

Irrigation Water Manna I Lahat regency of South Sumatra Province. This report

discusses the planning and calculation of channel dimensions both primary,

secondary, and tertiary.

The data plan for the writing of the final report includes a situation map

data, rainfall data, and climatological data (air temperature data, the data of air

humidity, wind speed data, and the data of solar radiation). The method used is

the normal ratio method, algebraic method, Penman method, and others.

From the calculation results obtained primary channel dimensions (AM1-

AM5) is SPAM5 with A = 66 ha; Q = 0.111 m³ / sec; L = 1680 m; b = 0.47 m; h =

0.47 m; I = 0.0002384, SPAM4 with A = 234 Ha; Q = 0.395 m³ / sec; L = 937 m;

b = 1.01 m; h = 0.67 m; I = 0.0002662, SPAM4.1 with A = 236 Ha; Q = 0,398 m³

/ sec; L = 335 m; b = 1.01 m; h = 0.67 m; I = 0.0002647, SPAM3 with A = 600

Ha; Q = 1,013 m³ / sec; L = 693 m; b = 1.34 m; h = 0.67 m; I = 0.0006953,

SPAM2 with A = 630 Ha; Q = 1.063 m³ / sec; L = 911 m; b = 1.37 m; h = 0.69 m;

I = 0.0006731, Spam1 with A = 643 Ha; Q = 1,085 m³ / sec; L = 495 m; b = 1.39

m; h = 0.69 m; I = 0.0006640.

And also the dimensions of the secondary channel (SSB1-SSB2 &

SSMB1-Ssk1) is Ssk1 with A = 38 ha; Q = 0.064 m³ / sec; L = 158 m; b = 0.36 m;

h = 0.36 m; I = 0.0003444, SSMB7 with A = 42 ha; Q = 0,071 m³ / sec; L = 629

m; b = 0.38 m; h = 0.38 m; I = 0.0003222, SSMB6 with A = 66 ha; Q = 0.111 m³ /

sec; L = 1052 m; b = 0.47 m; h = 0.47 m; I = 0.0002384, SSMB5 with A = 79 ha;

Q = 0.133 m³ / sec; L = 1457 m; b = 0.52 m; h = 0.52 m; I = 0.0002114, SSMB4

with A = 128 Ha; Q = 0,216 m³ / sec; L = 708 m; b = 0.60 m; h = 0.60 m; I =

0.0002492, SSMB3 with A = 133 Ha; Q = 0.224 m³ / sec; L = 219 m; b = 0.61 m;
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h = 0.61 m; I = 0.0002430, SSMB2 with A = 137 Ha; Q = 0.231 m³ / sec; L = 946

m; b = 0.62 m; h = 0.62 m; I = 0.0002382, SSMB1 with A = 168 Ha; Q = 0.284

m³ / sec; L = 1049 m; b = 0.69 m; h = 0.69 m; I = 0.0002079, SSB2 with A = 211

Ha; Q = 0.356 m³ / sec; L = 1528 m; b = 0.96 m; h = 0.64 m; I = 0.0002852, SSB1

with A = 286 Ha; Q = 0.483 m³ / sec; L = 616 m; b = 1.04 m; h = 0.69 m; I =

0.0003324.

In this plan at an estimated cost Rp.27.424.509.846, - the time during the

213-day labor jobs. Keywords: Irrigation, Water Manna I.



ix

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada  penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul : “Perencanaan Jaringan Irigasi

Pada Daerah Irigasi Air Manna I Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera

Selatan” sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penulisan

laporan ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III

pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penulis mendapatkan bantuan,

bimbingan, arahan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun

secara tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini dengan penuh

rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak R.D Kusumanto, S.T., M. M, selaku Direktur Politeknik Negeri

Sriwijaya.

2. Bapak Zainuddin Muchtar, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil

Politeknik Negeri Sriwijaya.

3. Bapak Drs. Arfan Hasan, M.T, selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil

Politeknik Negeri Sriwijaya.

4. Bapak Ir. Effendy Susilo, M.T, selaku Dosen Pembimbing I yang telah

membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

5. Bapak Ir. H. Wahidin, selaku Dosen Pembimbing II yang telah

membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

6. Dinas PU Pengairan Sumatera Selatan yang telah memberikan izin untuk

dapat mengambil data guna kelancaran dalam menyusun Laporan Akhir.

7. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan

dan semangat kepada penulis.

8. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyusun laporan Akhir ini.



x

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak

kekurangan baik dari materi maupun dalam teknik penyajiannya. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang membangun kearah penyempurnaan laporan ini sangat

penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi

kita semua. Amin.

Palembang,    Juli 2014

Penulis



xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ ii

ABSTRAK .......................................................................................................v

ABSTRACT.................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR................................................................................... ix

DAFTAR ISI.................................................................................................. xi

DAFTAR TABEL .........................................................................................xv

DAFTAR GAMBAR.................................................................................. xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..........................................................................1

1.2 Maksud dan Tujuan...................................................................2

1.3 Lokasi Pekerjaan .......................................................................2

1.4 Topografi dan Geografi.............................................................3

1.5 Pemilihan Judul.........................................................................4

1.6 Teknik Pengumpulan Data........................................................4

1.7 Masalah dan Pembatasan Masalah............................................4

1.8 Sistematika Penulisan ...............................................................5

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Umum .....................................................................7

2.1.1 Pengertian Irigasi..............................................................7

2.1.2 Tujuan Irigasi....................................................................7

2.1.3 Jenis-jenis Irigasi ..............................................................9

2.2 Jaringan Irigasi ...................................................................... 15

2.2.1 Petak Tersier ...................................................................15

2.2.2 Petak Sekunder ...............................................................15

2.2.3 Petak Primer ...................................................................16

2.3 Bangunan .............................................................................. 16



xii

2.3.1 Bangunan Utama ............................................................16

2.3.2 Bangunan Bagi dan Sadap..............................................18

2.3.3 Bangunan Pengatur dan Pengukur..................................18

2.3.4 Bangunan Pengatur Muka Air ........................................19

2.3.5 Bangunan Pembawa .......................................................19

2.3.6 Bangunan Lindung .........................................................22

2.3.7 Jalan dan Jembatan .........................................................23

2.3.8 Bangunan Pelengkap ......................................................23

2.4 Tahapan Perencanaan............................................................ 24

2.5 Analisis Hidrologi ................................................................. 26

2.5.1 Melengkapi CH yang hilang...........................................27

2.5.2 CH Effektif .....................................................................28

2.5.3 Debit Andalan.................................................................29

2.5.4 Evapotranspirasi .............................................................30

2.5.5 Pola Tanam.....................................................................34

2.5.6 Dimensi Saluran .............................................................38

2.5.7 Elevasi Saluran ...............................................................40

2.6 Manajemen Proyek................................................................ 41

2.6.1 Rencana Lapangan..........................................................41

2.6.2 Rencana Kerja ................................................................43

2.6.3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat....................................44

2.6.4 Rencana Anggaran Biaya ...............................................45

2.6.5 Volume Pekerjaan ..........................................................46

BAB III PERHITUNGAN PERENCANAAN

3.1 Analisa Hidrologi ....................................................................47

3.1.1 Perhitungan CH yang hilang ..........................................51

3.1.2 Perhitungan CH Effektif.................................................54

3.1.3 Perhitungan Debit Andalan ...........................................57

3.1.4 Perhitungan Evapotranspirasi .........................................59

3.1.5 Perhitungan Pola Tanam.................................................65



xiii

3.1.6 Pemilihan Alternatif Pola Tanam ...................................74

3.2 Perhitungan Debit dan Dimensi Saluran ..................................................75

3.3 Perhitungan Elevasi Muka Air ..................................................................81

3.4 Bangunan Bagi ..........................................................................................85

BAB IV MANAJEMEN PROYEK

4.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat ...........................................89

4.1.1 Syarat-syarat Umum.......................................................90

4.1.2 Syarat-syarat Administrasi .............................................92

4.2 Spesifikasi Pekerjaan ............................................................102

4.3 Produktifitas Kerja dan Koef. Alat Berat ..............................104

4.3.1 PKA Alat Berat.............................................................104

4.3.2 Harga Sewa Alat Berat .................................................111

4.4 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan ..........................................115

4.4.1 Pek. Pembersihan Lahan ..............................................115

4.4.2 Pek. Pengukuran dan Bouwplank.................................116

4.4.3 Pek. Galian dan Timbunan ...........................................117

4.4.4 Pek. Lantai Kerja .........................................................132

4.4.5 Pek. Beton Adk. 1:2:3 ..................................................135

4.5 Analisa Harga Satuan Pekerjaan ...........................................143

4.6 Rencana Anggaran Biaya......................................................146

4.7 Rekapitulasi Anggaran Biaya..................................................................147

4.8 Perhitungan Hari Kerja .........................................................147

4.8.1 Mobilisasi .....................................................................147

4.8.2 Pek. Pembersihan Lapangan.........................................147

4.8.3 Pek. Pengukuran dan Bouwplank.................................147

4.8.4 Pek. Direksi Keet..........................................................148

4.8.5 Pek. Gudang dan Barrack Kerja ...................................148

4.8.6 Pek. Papan Nama Proyek .............................................149

4.8.7 Pek. Galian dan Timbunan ...........................................149

4.8.8 Pek. Lantai Kerja .........................................................150



xiv

4.8.9 Pek. Beton Adk. 1:2:3 ..................................................150

4.8.10 Pek. Pintu Romijn.......................................................151

4.8.11 Pembersihan Akhir .....................................................151

4.8.12 Demobilisasi ...............................................................151

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .............................................................................................152

5.2 Saran......................................................................................155

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................156



xv

DAFTAR TABEL

2.1 Alat-alat Ukur ........................................................................................19

2.2 Koefisien Pengaliran  (oleh Dr. Mononobe) .........................................30

2.3 Radiasi Ekstra Terensial Bulanan Rata-rata (mm/hari) .........................31

2.4 Konstanta Stefan-Boltzman/ σTa⁴ ........................................................ 32

2.5 Nilai Δ/ untuk suhu yang berlainan ................................................. 32

2.6 Faktor Koreksi penyinaran di utara ...................................................... 33

2.7 Faktor Koreksi penyinaran di Selatan ................................................... 33

2.8 Tekanan uap jenuh e dalam mmHg...................................................... 33

2.9 Kecepatan angin ................................................................................... 34

2.10 Perkolasi perbulan ................................................................................ 37

2.11 Koef. Tanaman (kc) Padi menurut Nedeco/Prosida dan FAO .............. 37

2.12 Karakteristik tanah sebagai bahan saluran........................................... 39

2.13 Tipe jagaan berdasarkan jenis saluran dan debit yang mengalir ......... 39

2.14 Pedoman menentukan dimensi saluran............................................... 40

2.15 Harga Koef. Kekasaran Strickler............................................................ 40

3.1 Rekapitulasi data CH bulanan di Sta. Pagar Alam................................. 47

3.2 Rekapitulasi data CH bulanan di Sta. Tanjung Sakti ............................. 48

3.3 Rekapitulasi data temperatur udara (°C).............................................. 48

3.4 Rekapitulasi data kelembapan udara (%) ............................................. 49

3.5 Rekapitulasi data Kec. Angin (Knot)...................................................... 49

3.6 Rekapitulasi data penyinaran matahari (%) ......................................... 50

3.7 Rekapitulasi data klimatologi ............................................................... 50

3.8 Rekapitulasi data CH bulanan di Sta. Tanjung Sakti ............................. 54

3.9 Ranking CH di Sta. Pagar Alam.............................................................. 54

3.10 Ranking CH di Sta. Tanjung Sakti .......................................................... 55

3.11 Rekapitulasi data CH Effektif ................................................................ 56

3.12 Rekapitulasi debit andalan ................................................................... 58



xvi

3.13 Evapotranspirasi metoda Pen Man ...................................................... 64

3.14 Alternatif pola tanam 1......................................................................... 69

3.15 Alternatif pola tanam 2......................................................................... 69

3.16 Alternatif pola tanam 3......................................................................... 70

3.17 Alternatif pola tanam 4......................................................................... 70

3.18 Alternatif pola tanam 5......................................................................... 71

3.19 Alternatif pola tanam 6......................................................................... 71

3.20 Alternatif pola tanam 7......................................................................... 72

3.21 Alternatif pola tanam 8......................................................................... 72

3.22 Alternatif pola tanam 9......................................................................... 73

3.23 Alternatif pola tanam 10....................................................................... 73

3.24 Analisa Alternatif pemilihan pola tanam...............................................74

3.25 Dimensi saluran .....................................................................................79

3.26 Elevasi muka air ....................................................................................83

3.27 Pintu air romijn ......................................................................................88

4.1 Pek. Pembersihan lahan .......................................................................116

4.2 Volume galian dan timbunan...............................................................122

4.3 Lantai kerja ..........................................................................................133

4.4 Volume Pek. Beton Adk. 1:2:3............................................................137

4.5 Volume pekerjaan................................................................................141

4.6 Daftar harga satuan upah, bahan, dan peralatan 2014 .........................141

4.7 Barchart dan kurva S ...........................................................................151



xvii

DAFTAR GAMBAR

1. NWP .....................................................................................................

2. Gambar Skema Saluran .............................................................................

3. Gambar Memanjang B.1 – B.21 ................................................................

4. Gambar Memanjang B.21 – B.384. ...........................................................

5. Gambar Memanjang B.38 – B.44 ..............................................................

6. Gambar Melintang B.1 – B.13...................................................................

7. Gambar Melintang B.14 – B.24.................................................................

8. Gambar Melintang B.25 – B.34.................................................................

9. Gambar Melintang B.35 – B.44.................................................................

10. Gambar Kerja.............................................................................................


