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PERANCANGAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN KAKU
RUAS JALAN TEMPIRAI - MANGKUNEGARA KABUPATEN PALI
STA 0+000 — 9+505 PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Anjas Robiansyah, Arman Eka Saputra
Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Sriwijaya

Ruas Jalan Tempirai — Mangkunegara STA 0+000 — STA 9+505 di Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, Memiliki peran
strategis sebagai sarana Transportasi yang menunjang pergerakan masyarakaat
serta kegiatan distribusi hasil hasil perkebunan dan pertambangan. Perancangan
ruas jalan ini bertujuan untuk merencanakan geometrik jalan, tebal perkerasan kaku,
bangunan pelengkap jalan, serta menyusun manajemen proyek yang meliputi
Network Planning, time schedule, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil
perancangan menunjukkan bahwa trase jalan yang direncanakan memiliki panjang
9,505 km dengan kondisi medan datar dan kemiringan medan rata-rata sebesar
3,874%. Ruas jalan direncanakan sebagai Jalan Lokal Primer Kelas III (2/2-TT)
dengan kecepatan rencana 60 km/jam. Berdasarkan analisis perkerasan kaku
diperoleh tebal pelat beton Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP) sebesar 250
mm, lapis beton kurus (lean concrete) 125 mm, lapis pondasi agregat kelas A 200
mm, dan stabilisasi tanah dasar semen setebal 200 mm. Struktur perkerasan
dinyatakan aman dengan nilai fatigue 0,00% dan erosi 28,53%. Volume pekerjaan
tanah yang diperoleh meliputi galian sebesar 307.129,31 m? dan timbunan sebesar
297.491,33 m®. Perancangan manajemen proyek menghasilkan durasi pelaksanaan
selama 189 hari kerja menggunakan metode Network Planning, Barchart, dan
Kurva S. Adapun total Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan ruas jalan
sebesar Rp 112.486.597.000,00 (Seratus dua belas milyar empat ratus delapan
puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Kata kunci: Geometrik Jalan, Perkerasan Kaku, JPCP, Network Planning, RAB.
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GEOMETRIC DESIGN AND THICKNESS OF RIGID PAVEMENT FOR
THE TEMPIRAI - MANGKUNEGARA ROAD SECTION, PALI REGENCY
STA 0+000 — 9+505, SOUTH SUMATRA PROVINCE

ABSTRACT

Anjas Robiansyah, Arman Eka Saputra

Civil Engineering Department, Sriwijaya State Polytechnic

Tempirai — Mangkunegara Road Section STA 0+000— STA 9+505 in Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI) Regency, South Sumatra Province, has a strategic role as a
means of transportation that supports community movement and distribution
activities of plantation and mining products. The planning of this road section aims
to plan road geometry, rigid pavement thickness, road complementary buildings,
and compile project management which includes Network Planning, time schedule,
and Budget Plan (RAB). The planning results show that the planned road route has
a length of 9.505 km with flat terrain conditions and an average slope of 3.874%.
The road section is planned as a Class Il Primary Local Road (2/2-TT) with a
design speed of 60 km/hour. Based on the rigid pavement analysis, the thickness of
the Jointed Plain Concrete Pavement (JPCP) concrete slab is 250 mm, the lean
concrete layer is 125 mm, the class A aggregate base layer is 200 mm, and the
cement base soil stabilization is 200 mm thick. The pavement structure was
declared safe with a fatigue value of 0.00% and erosion of 28.53%. The volume of
earthwork obtained included excavation of 307,129.31 m? and embankment of
297,491.33 m® Project management planning resulted in an implementation
duration of 189 working days using the Network Planning, Barchart, and S-Curve
methods. The total Budget Plan (RAB) for the construction of the road section was
Rp 112.486.597.000,00 (One hundred twelve billion four hundred eighty-six million
five hundred ninety-seven thousand rupiah) including 11% Value Added Tax (VAT).

Keywords: Road Geometric, Rigid Pavement, JPCP, Network Planning, RAB.



Motto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra — Hindia)

Persembahan

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis

persembahkan kepada:

1.

Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan
rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap
perjalanan hidup penulis.

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Ipan Candra dan Ibu Irawati. Terima kasih
atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah
berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu saya
balas dengan apa pun. Terima kasih telah menjadi tempat saya pulang ketika
lelah, menjadi sumber kekuatan ketika saya hampir menyerah, dan menjadi
orang yang selalu percaya bahwa saya mampu melewati setiap kesulitan.
Dosen pembimbing, Bapak Ar. Ir. M. Sazili Harnawansyah, S.T., M.T. dan
Bapak Ir. Rizki Prasetya Person, M.T.. Terima kasih atas segala waktu,
ilmu, arahan, nasihat, serta masukan yang telah diberikan di setiap tahapan
penyusunan skripsi. Setiap koreksi dan bimbingan yang diberikan menjadi
bagian penting dalam proses saya untuk belajar, memperbaiki diri, dan
menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Anjas Robiansyah, rekan saya sejak masa awal perkuliahan hingga
penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas seluruh kerja sama yang telah
kita jalin, setiap diskusi yang pada akhirnya memperkuat pemahaman, dan
setiap tekanan yang kita lalui bersama dengan berbagai dinamika yang
menyertainya. Semoga setiap lelah yang pernah kita rasakan terbayarkan

oleh keberhasilan yang kita raih di masa depan.

vi



5. Seseorang yang begitu istimewa dalam perjalanan hidup saya, Balqis
Meiyharmi, A.Md.T. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari
perjalanan panjang ini, semoga apa yang telah kita lewati bersama menjadi
bagian indah dari perjalanan hidup kita. Semoga kita dapat terus saling
mendukung, saling menguatkan, dan menjadi alasan satu sama lain untuk
terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

6. Sahabat-Sahabat seperjuangan Kelas PJJ C 2022 dan seluruh Angkatan
2022, Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi bagian dari
perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan,
dukungan, canda tawa, serta berbagai pengalaman yang telah kita lalui
bersama. Setiap cerita dan perjuangan selama masa perkuliahan akan
menjadi kenangan yang berharga. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan
semoga kita semua dapat meraih kesuksesan serta cita-cita yang selama ini
diperjuangkan.

7. Kawan Rumah, Sobat Koat, dan Sobat Uwins, Terima kasih atas
kebersamaan, dukungan, perhatian, serta berbagai cerita dan pengalaman
yang telah kita lalui bersama. Berbagai dukungan, semangat, serta
kebersamaan yang diberikan menjadi hal yang sangat berarti dan menjadi
salah satu bagian dari kenangan berharga yang akan selalu saya ingat.
Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga, meskipun
nantinya kita akan menempuh jalan dan memiliki kesibukan masing-
masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hingga saya
dapat sampai pada tahap ini.

8. Untuk diriku sendiri. Terima kasih telah memilih untuk terus bertahan

sampai sejauh ini.

- Arman Eka Saputra

vil



MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Bagarah: 286)

" Nikmati masa mudamu, Tapi jangan lupakan masa depanmu."

( Anjas Robiansyah )
Persembahan

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Skripsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat teriring salam tak lupa
dilantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabatnya yang
dinantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Penulis menyampaikan banyak terima
kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi
ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, kesehatan,
kekuatan, dan petunjuk-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah
perjalanan hidup saya. Atas izin dan kehendak-Mu, segala proses, tantangan,
dan usaha dalam penyusunan skripsi ini dapat dilalui hingga mencapai tahap
akhir. Ya Allah, terima kasih atas nikmat ilmu, kesempatan, serta kemudahan
yang Engkau berikan. Semoga skripsi ini menjadi bagian dari ikhtiar yang
bermanfaat, bernilai ibadah, dan membawa kebaikan bagi diri saya maupun
orang lain.

2. Untuk Diriku sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima
kasih karena tetap melangkah meskipun tidak selalu mudah, tetap mencoba

ketika merasa lelah, dan tidak menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan.

viii



Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses yang dijalani

dengan sungguh-sungguh akan memberikan hasil yang berarti.

. Untuk ibuku tercinta, terima kasih ibuku yang bernama Andriani, terima kasih

atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perjuangan yang
tidak pernah berhenti. Terima kasih telah menjadi tempat untuk pulang dan
menjadi alasan untuk terus berjuang. Segala pencapaian ini tidak akan pernah
terlepas dari doa dan dukunganmu.

. Untuk keluarga besar, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, motivasi
yang selalu mengiringi setiap langkah saya, semua bentuk kepedulian yang
kalian berikan membentuk sebuah semangat yang tertanam pada diri saya
untuk selalu berkembang dan bertahan.

. Untuk seorang yang tak kalah spesial, kehadirannya tidak terduga dalam
hidupku yaitu Nurazizah Tirta Putri, terima kasih telah menjadi tempat berbagi
cerita, memberikan semangat, dan selalu menemani di setiap proses
penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan dukungan
yang diberikan. Semoga kita dapat terus saling mendukung dalam setiap

langkah dan meraih kesuksesan bersama.

. Untuk Pray For Rapep : ajik nago, azhari, biman, pejut jut, pajrin bos

pertamina, alvin, adit setia, gigip, pebri belalang, pikri, dekcu, ronal keker.
Terima kasih kepada mereka yang telah menjadi bagian dari perjalanan
hidupku. Terima kasih atas dukungan, dan semangat yang telah diberikan
selama ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dan kita
semua diberikan kesuksesan di masa depan.

. Untuk Teman Teman Alumni SMA Negeri 5 Palembang Terima kasih telah
menemani perjalanan masa remaja dengan berbagai cerita, pengalaman, dan
kenangan yang berharga. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan
kebersamaan yang telah diberikan. Semoga tali persahabatan yang telah terjalin
dapat terus terjaga dan kita semua meraih kesuksesan serta kebahagiaan di

masa depan.

. Untuk Koat X Bill : Anjas, Arman, Alep, Yoga, Pram, Sony, Angga. Terima

kasih telah menjadi teman seperjuangan dalam menghadapi berbagai proses,

X



10.

11.

12.

tantangan, dan pengalaman selama menempuh pendidikan. Semoga
silaturahmi tetap terjaga, dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan serta
cita-cita yang diimpikan.

Untuk Arman Eka Saputra, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan
selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kerja sama, dukungan,
bantuan, serta kebersamaan yang telah diberikan dalam melewati berbagai
tantangan dan proses yang tidak selalu mudah. Semoga segala usaha dan
perjuangan yang telah dilakukan dapat membawa hasil terbaik serta menjadi
kenangan yang berharga.

Untuk teman-teman kelas PJJ C angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan,
dukungan, kerja sama, serta kenangan yang telah tercipta selama awal
perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan
dalam menghadapi berbagai proses, tantangan, dan pengalaman selama
menempuh pendidikan. Semoga silaturahmi tetap terjaga, dan semoga kita
semua dapat meraih kesuksesan serta cita-cita yang diimpikan.

Untuk teman-teman seperjuangan D4 program studi Perancangan Jalan dan
Jembatan angkatan 2022.

Untuk dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak Ar. Ir. M.Sazili
Harnawansyah S.T., M.T, dan Bapak Ir. Rizki Prasetya Person, M.T. terima
kasih atas segala waktu, ilmu, bimbingan, arahan, kesabaran, serta motivasi
yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas
setiap masukan dan dukungan yang sangat berarti dalam membantu saya
menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah

diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.

- Anjas Robiansyah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kepada

Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perancangan Geometrik dan Tebal

Perkerasan Kaku Ruas Jalan Tempirai — Mangkunegara Kabupaten PALI STA

0+000 — 9+500 Provinsi Sumatera Selatan” ini dengan baik dan lancar.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak — pihak terkait yang

telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Adapun pihak yang

dimaksud antara lain sebagai berikut:

1.
2.

Ir. Irawan Rusnad, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

Ir. Ahmad Syapawi, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Sriwijaya.

Andi Herius, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik
Negeri Sriwijaya.

M. Sang Gumilar Panca Putra, S.ST., M.T. selaku Koordinator Program
Studi DIV Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Sriwijaya.
Ar. Ir. M. Sazili Harnawansyah, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing I yang
telah memberikan masukan dan bimbingan serta semangat agar penulis
dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Ir. Rizky Prasetya Person, M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah
memberikan masukan dan bimbingan serta semangat agar penulis dapat
menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PALI, yang telah
membantu dalam pengumpulan data — data yang kami perlukan.

Bapak dan Ibu dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya yang
telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan kami selama proses belajar
mengajar.

Kedua orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan serta memberikan

dukungan baik moril maupun materi.

10. Teman — teman kelas 8 PJJC yang selalu memberi dukungan dan motivasi

X1



selama 4 tahun dibangku perkuliahan.

Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh
karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang membangun dari para pembaca
guna penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi para pembaca.

Palembang, Juni 2026

Penulis

Xii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....oooiiiiieeee ettt i
HALAMAN PENGESAHAN ......oooiiiieeee ettt il
ABSTRAK ...ttt ettt ettt et eae s v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.......cccooiiiiiitieeeee e vi
KATA PENGANTAR .......oooiiiteee ettt xi
DAFTAR IS ..ottt sttt Xiii
DAFTAR GAMBAR ..ot Xviii
DAFTAR TABEL ...t XX
BAB I PENDAHULUAN ..ottt ettt sae s ennens 1
1.1 Latar BelaKang .........ccccoioviiiiniiiiiiiicicneceecetceee e 1

1.2 Tujuan dan Manfaat ...........coceveiiiiiiiniiieniceeee e 2

1.3 Permasalahan dan Pembatasan Masalah ..............cccccocoiiiniinnnnn 3

1.4 Sistematika Penulisan...........coooeeiiiiiiiiiiniiiieeeeeee 4

BAB II LANDASAN TEORI ..ot 5
2.1 Pengertian Jalan...........cocooiiiiiniiiiniiiiiie e 5

2.2 Klasifikasi Jalan .........ccoooieiiiiiiiiiiie e 5

2.2.1 Klasifikasi Berdasarkan Peruntukan Jalan...........c.ccocoveniennnnnne. 5

2.2.2 Klasifikasi Berdasarkan Status Jalan...........cccccoceviivinicnnnennne. 6

2.2.3 Pengelompokkan Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan ................. 7

2.2.4 Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi atau Penggunaannya........ 7

2.2.5 Pengelompokan Berdasarkan Medan Jalan .........c..ccccooeveenennee. 8

2.3 Geometrik Jalan.........ccocieviiiiiniiiiii e 8

xiii



24

2.5

2.6

2.3.1 Penentuan TraSE....ccooveeeeiiiueeeeeee ettt e e et e 9

2.3.2 Data Peta Topografi.......ccceecveerieeiieiieeieeiee e 10
2.3.3 Data Lalu Lintas ......ccocceeiieiiieiieniieieceeeeee e 10
2.3.4 Data Penyelidikan Tanah...........ccccoeeveeviieenciieciecce e, 10
Parameter Perancangan Geometrik Jalan Raya..........cccocevieninninen, 11
2.4.1 Kendaraan Rencana ...........ccoceveevueeienienienienieceeeee e 12
2.4.2 Kecepatan Rencana...........ccccceeevieeniiieniieenieeee e 16
2.4.3 Volume Lalu Lintas Rencana .........c..ccooceeveeniiiiinniienienieeen, 16
2.4.4 Satuan Mobil Penumpang..........ccccceceeeeneniinienennenieneniennens 16
2.4.5 Tingkat Pelayanan Jalan ............cccccoeeveeiienieniiienieeieeeeeeeenn 17
Penampang Melintang Jalan..............cccoocvevieniiinienciienieeieeee e 18
2.5.1 Jalur Lalu Lintas ......ccceeeevierienieieeiesieieeeseeeee e 19
2.5.2 Kemiringan Melintang Perkerasan Jalan ..........c...ccoccooceninee. 19
2.5.3 Bahu Jalan.......coocooiiiiiiiie e 20
2.5.4 MEAIAN ..ottt 23
2.5.5 Trotoar Jalan ........ccccoocuiiiiiiiiiiiie e 24
2.5.6 Saluran SamPINg.......c.ceecveeeiieeeiieeeiieenireeeiee e e ereeesreeeeaee s 25
2.5.7 Pengaman TePi ....ccceeeueeriieriieiieeie ettt 25
Alinyemen Horizontal .............coooiiiiiiiiiiiiiiiiciee e 26
2.6.1 Panjang Bagian Alinyemen yang Lurus ..........cccccecevvenenicnnne, 27
2.6.2 Kelandaian Relatif ..........cccooiiiiiiiniiniiicceccce, 27
2.6.3 TIKUNGAN ....ccviiieiiieeiiiecieeeee et e e e e nnaee s 28
B Y ¥ 11 10) 111 Y USSR 29
2.6.5 Laju ROtaST..cccueieiieiieeiiciieee ettt 30

X1V



2.6.6 Jari — Jari MINIMUIN ....oooooiiiiiiiiiiieeee e 30

2.6.7 Pelebaran di TiKungan ............cccceeevieviieniienienieeiieeieeiee e 31
2.6.8 Diagram SUPErelevasi........ccvvureevieeeiiieeeiieeeieeeeieeeereeesvee e v 32
2.7 Alinyemen Vertikal ..........cccoieviiiiiiiieiiie e 32
2.7.1 Kelandaian ...........coceeriiiiiiiiiieieeeeeee e 33
2.7.2 Lengkung Vertikal .........ccccoocvieriiiiiieiieeieeiecieeeeee e 36
2.8 Perancangan Galian dan Timbunan............cccccceeeeveenieniieenieenieenneennen. 40
2.9 Perancangan Tebal Perkerasan..........c.ccoceevvienieeciienieniiienieeiieeee e, 40
2.9.1 Tipe — Tipe Perkerasan ...........cccceeeveevieeiienienciieiecieeee e 41
2.9.2 Perkerasan KaKu .........ccocoeveriiiiiiiniinieeeeceeeesee e 42
2.9.3 Persyaratan Teknis Perencanaan Perkerasan Kaku ................... 43
2.9.4 Perencanaan Penulangan ...........c.ccecoeeiiiiiinniiinienieeceeeee, 45
2.9.5 Perencanaan Sambungan ...........ccceeeeuveeriiieencieeeniieenieeeniee e 47
2.10 Perancangan Bangunan Pelengkap..........cccccoevvveniiiiniiiiniiinieeen 50
2.10.1 Drainase Jalan ........cc.ccooeeriiiiieniiiienieeeeeceeee e 50
2.10.2 Prinsip dan Pertimbangan Perencanaan Drainase..................... 51
2.10.3 Persyaratan Teknik Drainase Jalan ..........cccoccoevieniiicnnnnnen. 52
2.11 Manajemen Proyek..........ccoooeriieiiiniienieeieeeeeeee e 55
2.12 Rencana Anggaran Biaya (RAB) .....cccccoceevininiinininicccccceee, 59
2.13 Analisa Harga Satuan Pekerjaan ..........coccoocevveniiininiincncnicniceee, 61
2.14 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)........cccccceevvvievciieennnenn. 62
2.15 Rencana Kerja (Time Schedul@).........ccceevviieiiiieiiieeieecieeeee e 64
2.15.1 Network Planning (NWP) ......cccoviviieriiieeeeeeeeeeeeeeen 65
2.15.2 Barchart dan Kurva S.......cccooiiiiiiiieeeeen 67

XV



BAB III PERHITUNGAN KONSTRUKSI ......ccccooiiiiiiiieeeeee 69

3.1 Tinjauan UmUM .........cceeriiiiiienieeieenie et eeee et eseeeieeseaeeseessneeneesanaens 69
3.2 Menentukan Klasifikasi Kelas Jalan ............ccccooceevinieninniniininnennns 70
3.3 Menentukan Medan Jalan...........ccccooevieniininiiniiienieeeeeneeene 72
3.4 Perhitungan Alinyemen Horizontal..............cccooeviiiiiiiniienieniiciees 77
3.5 Menentukan Parameter Perencanaan .............cccooceeveeniieiieenieciieeneenns 77
3.5.1 Penentuan Titik Koordinat............ccoeceeiieniiiniiiiienieeceieeen 78
3.5.2 Perhitungan Panjang Trase .........ccccecveevieecieenieeiiienieeieeeee e 79
3.5.3 Perhitungan Sudut Antara Dua Tangen ............ccccceeeveeeveenenennnnn. 83
3.5.4 Perhitungan Tikungan...........cccccoooveiiiiiiiniieneceeeeee e, 91
3.5.5 Perhitungan Titik Stationing.............c.ccccevcvevenecnvenncneencnnne. 120
3.5.6 Perhitungan Kontrol Overlaping .............cccceevevvveeevenvrenenne. 123
3.5.7 Perhitungan Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan.................. 124
3.5.8 Perhitungan Kebebasan Samping Tikungan...........c.ccccceneeee. 131
3.6 Perhitungan Alinyemen Vertikal...........cocccooeviiiiininniniiniiiiicnene 139
3.6.1 Perhitungan Kelandaian.............cccoooeiiiiiniiiiiiniiiieiceee 140
3.6.2 Perhitungan Lengkung Vertikal............cccoocveiiiniiiiinniinene 140
3.7 Perhitungan Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) ..................... 152
3.7.1 Parameter Tebal Perkerasan...........ccccoceveiiiiiiniincnnincnncnnne. 152
3.7.2 Perhitungan Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) .......... 155
3.7.3 Sambungan Jalan Rigid Pavement...........c.cccceeevvevrveennneennnnn. 176
3.8 Perancangan Bangunan Pelengkap...........cccoecieviiniiiiinniiienieneen, 176
3.8.1 Analisa Curah Hujan...........cccoeoiieiiiiniiiiiiiieeceieeeeee e 176
3.8.2 Perhitungan Aliran Debit Rencana Drainase (Q ) .................. 178

XVi



3.8.3 Desain Saluran Samping (Drainase)..........ccceeeevveeeieerveeneenne. 183

3.9 Perhitungan Galian dan Timbunan...........cccecceevieniiinieniieenieeieene. 186

BAB IV MANAJEMEN PROYEK .......cccooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeene 206
4.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)..........cccoevvievieniiiiiiiniiene, 206

4.1.1 Syarat — syarat Umum ...........ccceccveeriiiieniiieeniieenieeeeice e 206

4.1.2 Syarat — Syarat AdmMIniStrasi .........c.eeeveerveevieerieeieeneeenieennenns 214

4.1.3 Syarat — Syarat TeKnis ........ccceevueeieneriiiniinicieniceec e 217

4.1.4 Syarat — Syarat Pekerjaan ..........cccccoceeveniininiinicncnncnecneene, 221

4.1.5 Peraturan Bahan di Pakai...........coccooeeiiniininiiiiiccee, 228

4.1.6 Pelaksanaan Pekerjaan...........ccocceevveeiienieeiieeniieiienieeieeeinns 230

4.2 Perhitungan Kuantitas Pekerjaan ............ccoccoviiiniiiiiiniiiicniceee 232

4.3 Perhitungan Biaya Sewa Alat........c.ccccoeviieniiiiiiiniieieceeceeeeeeeee 235

4.4 Perhitungan Koefisien Alat, Koefisien Tenaga Kerja, dan AHSP.....253

4.5 Perhitungan Hari Kerja dan Alat.........cccooviiiiiiiiniiieeeeee 291

4.6 Rekapitulasi Hari Kerja dan Alat .........cccooeviieeiiieeiiieeieeeeeee 296

4.6.1 Perhitungan Rekapitulasi Durasi Pekerjaan...........cccccoeeneee. 296

4.6.2 Perhitungan Rekapitulasi Alat.........ccccoeeveeviiieniieenieeieeeee, 297

4.7 Rencana Anggaran Biaya ........ccccoeviiiiiiieeiiieeiiecieeee e 297

4.8 Rekapitulasi Biaya.........cccoeciiiiiiiieiiieeiiecieeeeeee e 299

BAB YV PENUTUP.......c.ooiiiieee ettt 300
5.1 KeSIMPUIAN.....ooiiiiiiiiiieee s 300

5.2 SATAIN ..cuiiiiiiiiieee et 301
DAFTAR PUSTAKA ...ttt 302
LAMPIRAN ..ottt ettt st sttt et sb b et 302

Xvil



Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.

DAFTAR GAMBAR

1 Dimensi Kendaraan Kecil .........c.cccoeeviniiniininiinieciieceeeeee
2 Dimensi Kendaran Sedang...........cccccovveviiieiiiieciieeciee e
3 Dimensi Kendaran Berat ............ccoooiiiiiiiiiiiiniiceeeece,
4 Jari — jari Manuver Kendaraan Kecil............ccooeviieiieniiiinieniiennne,
5 Jari — jari Manuver Kendaraan Sedang.............cceevvevviieniiencieenieennnnn,
6 Jari — jari Manuver Kendaraan Besar ............ccoccoeviiiiiiiinniiiiieni,
7 Tikungan Full Circle.............ooceeeevirceiniiniiiiiicneeceeseeeeeeeee
8 Tikungan Spiral — Circle — Spiral ..............cccoovvueeeienieiecieniienieenen,
9 Tikungan Spiral — SPiral ...............ccoueeeeeeieviieciieiieeieeeee e
10 Rencana Trase Jalan dan Titik — titik stasiun............ccceceeeeennennen.
11 Diagram Superelevasi FC.........cccocooiiniiniiiiniiniiincecceeceen
12 Diagram Superelevasi SCS..........cooverieriiienieeiienie e
13 Panjang kelandaian kritis tipikal truk dengan WPR 120 kg/kw,

Vawal=110 Km/Jam .......c.cccociriiniiiiiiiiiee e

Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.

14 Grafik Panjang Lengkung Vertikal Cembung..........c...ccccceeruenee.
15 Lengkung Vertikal Cembung............ccccveevieeeiieeniieeeieeeiie e
16 Grafik Panjang Lengkung Vertikal Cekung...........ccccooeniinnnnnen.
17 Lengkung Vertikal CeKung .........coccecverieniiniiniiinicinicnecieeeeneenee
18 Perkerasan kaku pada permukaan tanah asli..........ccoceoeeveniennnee.
19 Perkerasan kaku pada timbunan.............ccccceeviiieniiiencieenie e
20 Perkerasan kaku pada galian ............cccccveeviieeiiieeniieeeeee e
21 Tipikal Sambungan Memanjang ..........cceceevveeveeneeniereeneeneneeneenne
22 Contoh persimpangan yang membutuhkan sambungan isolasi.......
23 Sambungan 1S01aSI......cccuveeeeuiieriiireriieeriee et eteeeee e e e
24 Network Planning (NWP) ......cocoviiriiiiieeeeeeeeee e
25 Barchart dan Kurva S ..o
1 Trase Jalan ... e
2 Sudut Bearing (A) Tittk A-P1 -P2 .o,
3 Sudut Bearing (A) Titik P1 —P2 —P3 ...,

Xviil



Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.
Gambar 3.

4 Sudut Bearing (A) Titik P2 —P3 —P4 ....oooiiiiiiieeeeeee 86
5 Sudut Bearing (A) Titik P3 —P4 —P5 ..ccoiiiiieeeeeeee 87
6 Sudut Bearing (A) Titik P4 —P5 —P6 .....oooovvvieiieieeeeeeee e 88
7 Sudut Bearing (A) Titik PS5 —P6 —P7 .c..ooveiieeeeeeeeeeeeee e 89
8 Sudut Bearing (A) Titik P6 —P7 —B....oooooieiiiiiiieieeeeeeee 90
9 Tikungan 1 Spiral-Circle-Spiral (SCS) ......cccevvueeviinviieieeieesieeeiens 95
10 Diagram Superelevasi Tikungan 1 Spiral-Circle-Spiral (SCS)....... 96
11 Tikungan 2 Spiral-Circle-Spiral (SCS) ......ccevveevieiiiieiieeeene 100
12 Diagram Superelevasi Tikungan 2 Spiral-Circle-Spiral (SCS).....100
13 Tikungan 3 Spiral-Circle-Spiral (SCS)......cccoevvevvercvieiierieeneene, 104
14 Diagram Superelevasi Tikungan 3 Spiral-Circle-Spiral (SCS) ....105
15 Tikungan 4 Full Circle (FC) ..o 107
16 Diagram Superelevasi Tikungan 4 Full Circle.............................. 108
17 Tikungan 5 Spiral-Cirle-Spiral (SCS) .....cccvvevvevevrieniieiieeieeieene, 112
18 Diagram Superelevasi Tikungan 5 Spiral-Cirle-Spiral................. 112
19 Tikungan 6 Full Circle (FC) ..ocoovoiieiiiiiiiiieieeieeeeeee e 115
20 Diagram Superelevasi Tikungan 6 Full Circle (FC) ..................... 115
21 Tikungan 7 Spiral-Circle-Spiral (SCS) ....ccoveviveevieeeieeeeeeenen. 119
22 Diagram Superelevasi Tikungan 7 Spiral-Circle-Spiral (SCS) ....120
23 Lengkung Vertikal Cekung .........ccccceeeveriiniineiiienicncnieneeeeen 143
24 CBR Tanah Efektif........cccccooiiiiiiiiiiiececeee 158
25 Tipikal Struktur Perkerasan Kaku (JPCP).......cccceevvveviviincivennnnn. 176
20 U=DIECH ...ttt 184
27 Gambar Saluran Drainase...........cceceeveeverieneeneniieneenenieneeneeenes 186
28 Galian STA 0 4 900 .....eevueeieieieieeieeeee e e 187
29 Timbunan STA 0 + 600........cccoerieirieeeeeeeee e 191

X1X



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kelas Jalan Sesuai Penggunaannya............cccccceeeeveeriieniienienieenieenneennen. 8
Tabel 2. 2 Kelas Jalan Berdasarkan Medan Jalan.............coccoooiiiiiiniiiiennnen. 8
Tabel 2. 3 Dimensi Kendaraan Rencana..............coccooiiiiiiiiiiniiiniiiceceeee 13
Tabel 2. 4 Kecepatan Rencana, Sesuai dengan Klasifikasi Fungsi dan Klasifikasi

MeEdan JAlan .......cc.eoiiiiiiieieeee e e 16
Tabel 2. 5 Ekivalen Mobil Penumpang...........cccceeceevireiieenieniienieceesieeeeeee 17
Tabel 2. 6 Lebar Lajur MINImMUM.......ccccuiiiiiiiiiiiieiieeiie et 19
Tabel 2. 7 Kemiringan melintang perkerasan pada jalan lurus..........c.cccceeeveennnn. 20
Tabel 2. 8 Lebar Bahu Jalan berdasarkan SPPJ..........ccccooiiiiiiiiiiiieeee, 22
Tabel 2. 9 Kemiringan Melintang Bahu Jalan ..., 22
Tabel 2. 10 Lebar minimum Median............coceeiiiiiiieniiniiieie et 24
Tabel 2. 11 Panjang Bagian Lurus Maksimum.............cccceeriereiieniienieenieeieeenens 26
Tabel 2. 12 Kelandaian Relatif Maksimum .........ccccoecveverienieneenenienceiesceeene. 27
Tabel 2. 13 Penentuan Laju Rotasi (I) ....cooeeevieiiiiiiiiieeieeeeeeee e 30
Tabel 2. 14 Panjang Jari — Jari MInimum .........cccoecevienennienieneeieneeeceeneeeeees 31
Tabel 2. 15 Kelandaian Memanjang Minimum ............ccceeeeeveeeiiieeniieenineeenneeennnes 34
Tabel 2. 16 Kelandaian MakSImum ...........coocueeiiiiiiiiiiiiiiiceeeceeeeceeeee 35
Tabel 2. 17 Panjang Kelandaian KIitis ........ccoceveriiiniininiiniiniicccccncceeenen 36
Tabel 2. 18 Kontrol Desain (K) lengkung vertikal Cembung berdasarkan JPH....37
Tabel 2. 19 Kontrol Desain (K) lengkung vertikal Cembung berdasarkan JPH....39
Tabel 2. 20 Hubungan kuat tekan beton dan angka ekuivalen baja dan beton (n).47
Tabel 2. 21 Diameter RUJi.....c.cocveriiriiiieiiiieniiceeiceeceeeeeeee et 48
Tabel 2. 22 Nilai Koefisien Aliran Lahan Khusus (C).........cccceeviiviiiieniiiiieieeeee. 53
Tabel 2. 23 Nilai Koefisien Aliran Lahan Khusus (C).......cccceeviiivciiienciieieieeeee, 54
Tabel 2. 24 Nilai Kekasaran Permukaan Jalan..............cccccoooiiiiii, 55
Tabel 3. 1 Data Lalu Lintas.........cccooeeeniieieieeneeersseeeieeieeeteee e 70
Tabel 3. 2 Data Lalu Lintas........ccceeveirienierienieieeieeeeeeeseee e 71
Tabel 3. 3 Perhitungan Medan Jalan.............cccoeovvveeiiieeiiieiieeeeeeeeee e 72
Tabel 3. 4 Koordinat Jalan ............ccoooiiiiiiiiiiee e 78

XX



Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.

5 Perhitungan jarak trase..........cccceevueeriieeniieeiienieeieeieeere e eveesaee e 83
6 Perhitungan Sudut Azimuth (0) dan Sudut Bearing (A)..........ccueeuee... 91
7 Kebebasan Samping Berdasarkan Jarak Pandang Henti.................... 135
8 Kebebasan Samping Berdasarkan Jarak Pandang Mendahului ......... 139
9 Hasil Perhitungan Elevasi Lengkung Vertikal............ccccccoeeviennnnnnen. 147
10 Volume dan Komposisi Lalu Lintas Harian (LHR) Tahun 2022.....152
11 Data CBR Tanah .......cccooiiiiiiiiiiiiceeeeeeee e 154
12 Perhitungan Jumlah Sumbu Kendaraan ........c...cccceceeiininiincnnnnne. 156
13 Data Daya Dukung LapiSan ..........c..ccceeevveerienieeneesiieenieeeeeieesenens 157
14 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan — STRT..............c.c..... 159
15 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan - STRG ...........ccccceneeee. 159
16 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan - STdRT........................ 160
17 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan - STARG ....................... 161
18 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan - STTRG....................... 162
19 Hasil hitung repitisi beban yang diizinkan - SQdRG....................... 162
20 Hasil hitung Fatigue — STRT ......ccccoviiiniiiiiiiiiicecee 163
21 Hasil Hitung Faktor Erosi — STRT ......cccooiiiiiiiiiiiieeieeeeeceeee 164
22 Hasil hitung Fatigue — STRG ......ccccvviiiiiieiieeiieeeeeeeeeeee s 165
23 Hasil Hitung Faktor Erosi — STRG .....c..ccccevviiniiniiiiniiieiceicee 166
24 Hasil Hitung Faktor Fatigue - START .......ccccooiiiiiiiniiiiiiicee 167
25 Hasil Hitung Faktor Erosi — START .....c.ccoooviiiiiiiiiiiieeeeeees 168
26 Hasil Hitung Faktor Fatigue — STARG .........ccoovvieiiiiiieieieeeiies 169
27 Hasil Hitung Faktor Erosi — STARG .......ccccoceviiniiiiniiniiiiicee 170
28 Hasil Hitung Faktor Fatigue — STIRG.......ccccooovviiiiniiiiiiice, 172
29 Hasil Hitung Faktor Erosi — STIRG......c.ccovoviieiiiieiieeieeeeeeee, 173
30 Hasil Hitung Faktor Fatigue — SQARG..........ccccvvvviiiiniieiieeiiens 174
31 Hasil Hitung Faktor Erosi — SQARG..........cccoeeviiiiiniiiiiiiieiee 175
32 Sususnan Konstruksi desain perkerasan kaku.............ccccoecveeiiiennnnn. 176
33 Data curah hujan .........ccceeeiiiieiiiecceceeee e 177
34 Perhitungan Curah Rata-Rata............ccccooevviiiiniiiiniiecieeeeeee 177
35 Perhitungan Curah Hujan Rencana...........ccccoecveviieniiiiiinineien, 178

XX1



Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 3.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.

36 Perhitungan Nilai Koefisien (C) ......cccovvveeviierieeiieniieienieeeeene 181
37 Perhitungan waktu konsentrasi (TC) ......ccceovvevviiiiieniiieiieniieiees 182
38 Perhitungan Debit Aliran Rencana (Q).....ccccceovvveeiiiienciieeniireeiieens 183
39 Kemiringan berdasarkan talud berdasarkan debit aliran.................. 184
40 Tabel Hasil Perhitungan Galian dan Timbunan............c..ccccceceenneee. 194
1 Mutu Beton dan Penggunaannya ...........c.cceeveeeeiienieeciienieesieeneeeneens 226
2 Kuantitas PEKerjaan..........cccceecvviiviiieiiie e 232
3 Analisa Biaya Sewa Bulldozer ..............cccccoccecineineicinicneniinicnceene 235
4 Analisa Biaya SeWa EXCAVALOF .........cocccueecveeiieiieeieeeieeieeeiee e 236
5 Analisa Biaya Sewa Wheel Loader ...............cccccooveueveeiavienciiannennnnn, 237
6 Analisa Biaya Sewa Vibrator Roller................cccoocevvvivvivnenccnecnnnnnne. 238
7 Analisa Biaya Sewa Water Tanker ..............ccccoceevevceinicnenccneenennne. 239
8 Analisa Biaya Sewa Truck Mixer Agitator..........ccccvevveeiienieenreennnenns 240
9 Analisa Biaya Sewa Concrete Pan Mixer ...............ccccoveecueeereencueennen. 242
10 Analisa Biaya Sewa Dump Truck 10 Ton......c..cccceveevevinvcnecnennne. 243
11 Analisa Biaya Sewa Motor Grader................ccccccevvevecnenvencecnnnnne. 244
12 Analisa Biaya Sewa Tandem Roller.............c.ccocueeeeieeeiueeniinencnnanns 245
13 Analisa Biaya Sewa Concrete Vibrator .............cccceeeeveeeecveenennnnnn. 246
14 Analisa Biaya Sewa Crane ..........c.cccocevieviniineencnicneecnecseee 248
15 Analisa Biaya Sewa Slip Form Paver............c.ccccoccevvecvenvencecnnnnne. 249
16 Analisa Biaya Pneumatic Tire Roller .............cccoueeveueeeeeeenciiennenans 250
17 Analisa Biaya Fulvi MiIXer .........c..ccccveeivuieeiiieeiiieecieeeeieeeieesiee e 252
18 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pengukuran...........ccccoceeveniennnnnne. 253
19 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Pembersihan ............c.ccccccoeeneeee. 254
20 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembersihan ............cccccoccenenee. 256
21 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Galian ............ccceeieeiiiiicnncnnen. 257
22 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Galian .........c..cooceeveniiniiienicnenne. 258
23 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Timbunan..........c..ccoceveevieniennene 259
24 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Timbunan............ccocceviiinnennen. 262
25 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Penyiapan Badan dan Bahu Jalan263
26 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan................. 265

XX11



Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.
Tabel 4.

27 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Stabilisasi Tanah Dasar ............... 265
28 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Stabilisasi Tanah Dasar ................ 268
29 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Lapis Agregat A .........ccccveeeeveenns 269
30 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Agregat A .........ccccvveeveenns 272
31 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Lean Concrate....................c........ 273
32 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lean Concrate............................... 276
33 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Plat Beton ..........ccccccceveeiiienens 277
34 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plat Beton .........ccccoceeveniiniencnee. 280
35 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Dowel ..........ccccocevieiiniiininnnnne. 281
36 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dowel ..........c.ccoveviieiieniiiiiennnn, 282
37 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Tie Bar..........ccccoocvvevienieninennnn. 283
38 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tie Bar.........cccoccveevencicneenncnnne. 284
39 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Dudukan Dowel.......................... 285
40 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dudukan Dowel............cccccoeneee. 286
41 Koefisien Pekerjaan Galian Drainase ...........ccoceevevervecneenienicnnene 286
42 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Galian Drainase .........c..cccccevenee. 288
43 Perhitungan Koefisien Pekerjaan Pemasangan Drainase.................. 289
44 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Drainase................... 291
45 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Pembersihan............c.cccceeienee 291
46 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Galian...........ccccccceviniiiinicnnnnne 292
47 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Timbunan..........c...ccccoeenene. 292
48 Perhitungan Hari Kerja Penyiapan Badan dan Bahu Jalan............... 292

49 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Lapis Stabilisasi Tanah Dasar....293
50 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Lapis Agregat A Badan dan Bahu

................................................................................................................. 294
52 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Plat Beton Badan dan Bahu Jalan
................................................................................................................. 295
. 53 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Galian Drainase.......................... 295
. 54 Perhitungan Hari Kerja Pekerjaan Pemasangan Drainase ................ 296

XX1i1



Tabel 4. 55 Rekapitulasi Durasi Pekerjaan ..........cccccoeeveviieiieniieenieniieeeeeee, 296

Tabel 4. 56 Rekapitulasi Mobilisasi.........cccverieeriierieiiiienieeieecie et 297
Tabel 4. 57 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya..........cccccceeeevveieciieinciieenieen, 297
Tabel 4. 58 Perhitungan Rekapitulasi Biaya..........cccoceeeviiieviiecciiecieecieeeee, 299

XX1V



