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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Hal penting untuk memajukan suatu daerah yaitu dengan melakukan 

pembangunan. Tujuan pembangunan dari suatu daerah salah satunya adalah untuk 

memajukan sistem perekonomian di daerah tersebut. Karena dengan adanya 

pembangunan maka akan memberikan peluang untuk daerah tersebut menjadi 

lebih berkembang, baik dari segi pendidikan, sosial, kebudayaan, ekonomi dan 

lain-lain.  

Pertumbuhan pembangunan wilayah kota Palembang yang diiringi 

banyaknya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu juga 

diimbangi dengan kecukupan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan. Salah 

satu upayanya dengan memperbanyak jumlah wadah sebagai tempat belajar 

mengajar seperti Gedung Kuliah. 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah atau sebelumnya Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 

November 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. 

Pada tahun 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah melakukan 

penambahan kampus yaitu Kampus B di Jakabaring Palembang dengan jumlah 

Sembilan gedung yang tiga diantaranya adalah gedung umum, yaitu Gedung 

Administrasi Pusat, Gedung Perpustakaan, dan Gedung Laboraturium serta enam 

gedung fakultas baru yaitu dua Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dua 

Gedung Fakultas Sains dan Teknologi, Gedung Fakultas Tarbiyah, dan Gedung 

Fakultas Psikologi. Penambahan pembangunan gedung kuliah yang baru 

diharapkan dapat memberikan solusi atas ketidakseimbangan yang terjadi antara 

jumlah mahasiwa dengan ruang kelas yang tersedia dan memfasilitasi peralatan 

yang dapat membantu pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. Pembangunan gedung ini tentunya sudah memenuhi persyaratan dasar 

perencanaan serta syarat-syarat bangunan yang kuat, kokoh, ekonomis, dan 

artistik. 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Sesuai dengan latar belakang pendidikan dari penulis di Politeknik Negeri 

Sriwijaya pada Jurusan Teknik Sipil dengan Program Studi Bangunan Gedung 

maka penulis mengambil judul “Perancangan Gedung Kuliah Fakultas Sains 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Kampus B Jakabaring Palembang. 

Hal ini dikarenakan perancangan timbul pada konstruksi gedung sangatlah 

kompleks yaitu perancangan struktur, arsitektural, dan finishing. Dalam 

perancangan ini diperlukan beberapa disiplin ilmu pengetahuan teknik sipil yang 

saling mendukung, sehingga penulis sangat tertarik untuk mempelajari secara 

lebih mendalam lagi dan mengaplikasikannya dalam suatu perancangan gedung, 

antara lain : 

1. Menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama perkuliahan di Jurusan Teknik 

Sipil khususnya di konsentrasi bangunan gedung. 

2. Untuk menumbuhkan keterampilan kerja dalam hal menyelesaikan suatu 

perancangan proyek pembangunan gedung sehingga dapat diterapkan dalam 

dunia kerja nantinya. 

3. Untuk melatih penulis dalam hal merancang dan menghitung struktur 

bangunan dari awal sampai akhir. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Perancangan bangunan Gedung Kuliah Fakultas Sains Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Kampus B Jakabaring Palembang bertujuan untuk mengatasi 

keterbatasan ruang kelas dengan menambah gedung kuliah baru bagi mahasiswa 

di Universitas Islam Negeri Kampus B di Jakabaring Palembang. Adapun manfaat 

yang akan diperoleh dari terwujudnya tujuan tersebut adalah kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih efektif tanpa adanya hambatan fasilitas. 

 

1.4 Permasalahan dan Pembatasan Masalah 

Telah diuraikan sebelumnya pada bagian latar belakang, bahwa untuk 

membangun sebuah gedung diperlukan perancangan yang matang agar 

menghasilkan konstruksi yang memenuhi persyaratan kuat, aman, nyaman dan 
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ekonomis. Dalam proses perancangan suatu proyek tentu terdapat berbagai topik 

yang dapat dibahas seperti misalnya pemilihan lokasi proyek yang tepat, dampak 

pembangunan suatu proyek terhadap lingkungan dan sekitarnya, manfaat 

bangunan tersebut terhadap masyarakat, arsitektur bangunan, perancangan 

konstruksi, anggaran biaya yang disediakan, instalasi penunjang bangunan, 

manajemen proyek dan topik-topik lain. Namun dari kesemuanya itu dengan 

keterbatasan waktu maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun 

batasan masalah yang penulis bahas dalam Laporan Akhir, antara lain : 

1. Struktur bangunan, meliputi : 

a. Perhitungan stuktur, antara lain : 

- Struktur atas :  Atap Baja, Pelat Atap (Dak) dan Pelat Lantai,  

  Tangga, Balok dan Kolom (Portal)  

- Struktur bawah : Sloof dan Pondasi 

2. Manajemen proyek, meliputi : 

a. Dokumen Tender 

- Gambar Rencana 

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) 

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rekapitulasi Biaya 

- Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah Kerja 

- Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

- Perhitungan Kuantitas Pekerjaan 

c. Rencana Pelaksanaan  

- Network Planning (NWP) 

- Barchart 

- Hanumm Curve (Kurva S) 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Metode Data Sekunder 

Metode pengumpulan data berupa data yang didapatkan langsung dari lokasi 

(proyek), antara lain gambar kerja, dan data tanah. 

2. Metode Literatur 

Metode yang bersumber dari buku atau jurnal mengenai perhitungan dan teori 

di bidang ilmu ketekniksipilan. 

3. Metode Wawancara 

Metode yang di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan Engineer di 

Proyek Pembangunan Kampus B UIN Raden Fatah Palembang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Akhir ini disusun dalam tiga bagian, yang terdiri dari bagian awal, 

bagian pokok dan bagian akhir. Bagian awal meliputi halaman judul, lembar 

pengesahan, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian akhir memuat daftar pustaka, 

dokumentasi proyek, lampiran-lampiran dan gambar-gambar proyek. Sedangkan 

bagian pokok merupakan isi dari laporan akhir yang terdiri dari lima BAB sesuai 

dengan pedoman pembuatan laporan akhir yang dijabarkan sebagai pokok : 

BAB I  Pendahuluan 

  Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, 

permasalahan dan pembatasan masalah, dan sistematika penulisan; 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini menguraikan data, informasi dan teori/peraturan yang 

relevan, yang dapat digunakan sebagai dasar terhadap beberapa 

rumusan masalah atau perancangan yang diajukan; 

BAB III Perhitungan Konstruksi 

Bab ini menguraikan tentang perhitungan-perhitungan konstruksi 

pelat atap, pelat lantai, tangga, portal, balok anak, balok induk, 

kolom, sloof, dan pondasi termasuk pembebanan-pembebanan 

lainnya. 
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BAB IV Pengelolahan Proyek 

Bab ini menguraikan tentang spesifikasi rencana kerja dan syarat-

syarat proyek (RKS), daftar analisa harga satuan bahan dan upah, 

rencana anggaran biaya dan rekapitulasi (RAB), Network Planning  

(NWP), Barchart dan Hannum Curve (Kurva S)  

BAB V Penutup 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan 

rekapitulasi dari isi yang disajikan secara singkat dan merupakan 

jawaban dari permasalahan laporan akhir serta membahas tentang 

saran yang berisikan harapan penulis terhadap judul yang diangkat 

dan ditujukan kepada pembaca laporan. 

 

 


