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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin bertambahnya penduduk di suatu daerah maka kebutuhan akan 

transportasi dan sarananya juga meningkat. Dalam sejarah perkembangan manusia 

terhadap perkembangan kota dapat kita lihat bahwa manusia selalu berhasrat untuk 

bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain (Menurut Rahardjo, 2010). 

Awalnya manusia hanya menggunakan alas kaki dan tenaga hewan guna mencapai 

tempat tujuan, kini sejalan dengan laju perkembangan teknologi beragam 

kendaraan diciptakan. Udara, darat, air semua terjamah. Berawal dari rasa 

keingintahuan manusia terhadap lingkungannya dan mencari tempat yang dapat 

dihuni untuk memenuhi segala keinginannya, manusia menciptakan alat 

transportasi. Untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam 

bidang transportasi maka dibutuhkan jalan sebagai akses transportasi tersebut. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memajukan daerahnya terus 

membangun dan mengembangkan potensi daerahnya dengan membangun 

prasarana jalan raya yang pembangunannya lebih di titikberatkan dalam 

pengembangan daerah di Sumatera Selatan, salah satu yang sedang mengalami 

pembangunan adalah ruas jalan Simpang Pelabuhan Dalam – Pelabuhan Dalam. 

Di ruas jalan Simpang Pelabuhan Dalam – Pelabuhan Dalam pengguna 

kendaraan sedang meningkat, ditandai dengan bertambahnya volume kendaraan, 

agar jalan mampu menampung arus lalu lintas yang ada perlu dilakukan 

peningkatan prasarana jalan yang ada dan salah satu wujud upaya pemerintah 

adalah dengan melakukan pembangunan pada ruas jalan Simpang Pelabuhan Dalam 

– Pelabuhan Dalam. Dimana dengan adanya pembangunan jalan ini dapat 

meningkatkan perekonomian sosial dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui 

penyelenggaraan sistem transportasi dan melancarkan sarana hubungan lalu lintas 

barang dan jasa. 
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1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Adapun judul Laporan Akhir ini yang diangkat oleh penulis adalah 

“Perencanaan Geometrik Dan Tebal Perkerasan Lentur Ruas Jalan Simpang 

Pelabuhan Dalam – Pelabuhan Dalam STA 0+000 – 5+094 Kabupaten Ogan 

Ilir Provinsi Sumatera Selatan”. Hal ini dikarenakan sesuai dengan latar belakang 

Pendidikan penulis yaitu jurusan Teknik Sipil konsentrasi bangunan transportasi 

Politeknik Negeri Sriwijaya, serta penulis juga telah melakukan kerja praktek di 

bidang transportasi. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dibuatnya Laporan Akhir dari Proyek ruas jalan Simpang Pelabuhan 

Dalam – Pelabuhan Dalam ini adalah : 

1. Merencanakan dan menghitung geometrik jalan sesuai peraturan Direktorat 

Jenderal Bina Marga 1997. 

2. Merencanakan tebal lapis perkerasan jalan. 

3. Menghitung anggaran biaya dan merencanakan penjadwalan pada suatu 

proyek. 

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dibuatnya Laporan Akhir dari Proyek ruas jalan Simpang Pelabuhan 

Dalam – Pelabuhan Dalam ini adalah : 

1. Dapat merencanakan dan menghitung suatu geometrik jalan. 

2. Dapat menentukan tebal lapis perkerasan jalan. 

3. Dapat merencanakan anggaran biaya yang diperlukan dan merencanakan 

penjadwalan kegaiatan pada proyek tersebut. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam perencanaan ini panjang jalan yang dimulai dari STA 0+000 – 5+094 

maka, penulis memilih konstruksi jalan sebagai materi pembahasan karena 

konstruksi jalan memiliki ruang lingkup pekerjaan yang luas dan pokok 
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permasalahan yang kompleks. Maka penulis membatasi masalah yang akan 

dibahas, antara lain : 

1. Perencanaan Geometrik Jalan 

Di dalam perencanaan ini penulis membuat jalan alternatif dari data jalan 

yang ada. Data jalan tersebut meliputi data pengukuran, peta topografi dan 

kepadatan lalu lintas. 

2. Perencanaan Tebal Perkerasan 

Dalam perencanaan ini penulis menggunakan metode AASHTO 1993. 

3. Pengelolaan dan Penjadwalan Proyek 

Dalam perencanaan ini penulis menentukan Rencana Kerja dan Syarat-

Syarat Teknis (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Network Planning 

(NWP), Barchart dan Kurva “S”. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematikan Penulisan adalah urutan penulisan agar setiap permasalahan yang 

akan dibahas dapat segera diketahui dengan mudah. Adapun yang akan diuraikan 

dalam laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Di dalam bab ini juga 

diberikan penjelasan secara umum dan garis besar pembuatan laporan 

akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori relevan yang digunakan 

dalam menyelesaikan laporan ini khususnya pada perhitungan 

perencanaan geometrik jalan, perencanaan tebal perkerasan jalan dan 

perhitungan estimasi biaya. 

BAB III PERHITUNGAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN 

JALAN 

Dalam bab ini diuraikan perhitungan-perhitungan dari jalan yang 

akan direncanakan meliputi perhihtungan geometrik jalan, 
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alinyemen horizontal, alinyemen vertikal dan perhitungan tebal 

perkerasan jalan yang akan dibuat berdasarkan teori-teori dan 

rumusan yang terdapat pada bab sebelumnya. 

BAB IV       MANAJEMEN PROYEK 

Pada bab ini membahas tentang perhitungan Volume Pekerjaan, 

Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan, 

membuat Network Planning (NWP), Barchart dan Kurva “S” dari 

proyek tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab penutup berisikan kesimpulan dari materi yang diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya dan pada bab ini juga ditulis saran demi 

kesempurnaan dan perbaikan bagi semua pihak. 
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